

Status håndtering av konsekvenser etter raset til Kommunestyret 19. mai 2021

Virksomhet tekniske tjenester
v/Virksomhetsleder Ken Wiik

Ny veg til Nystulia og Viervangen



- Gang-/sykkelvei som stopper før krysset i nord vil forlenges opp mot krysset
- Entreprenørene som jobber i rasområdet tar på seg å salte for å redusere støv
- Fartsgrense blir 30 km/t ved krysset. Skiltplan fremsendt Viken
- Skilting ved Belstadsvingen/Fjellvegen som informerer om anleggsarbeid kommer
- Asfaltering vurderes, ikke besluttet. NVE er ikke avvisende til kostnadsdeling

Bilde forlengelse gang-/sykkelveg



Opprydding av eiendeler og avfall i rasområdet

- Norsk Sanerings Service (NSS) i gang med opprydding av bygningsrester i raset
- Ved funn av eiendeler som egner seg for å gi tilbake kontaktes eier. 1 dedikert person fulltid fra NSS
- Fortsatt enkelte områder som er for risikable å jobbe i
- Forsikringsselskapene er med å finansiere oppryddingen



Vann og avløp

- Byggesøknad godkjent.
- Samarbeid med NVE og vår entreprenør for å gjenopprette hovedtilkobling for vann og avløp løpet gjennom rasgropa
- Midlertidige hovedtilkobling for vann og avløp blir liggende over jorder og gjennom boligfelt som risikoreducerende tiltak. Dette grunnet antatt bevegelse i grunn i rasgropa samt høy anleggsvirksomhet
- NVE i gang med sin anleggsvei inn i rasgropa



Midlertidig omkjøringsveg fv 120



- Jobbes ikke med
- Tiltaket støttes ikke økonomisk av Kommunaldepartementet
- Kostnaden vurderes til å bli for høy ift tiden den kan benyttes nå som det er klart når Fv 120 åpnes


Gjenåpning fv 120

- Viken utfører ytterligere grunnprøver. Mulig ferdig denne uken
- Voll mot rasmassene i vest opprettes
- Skader på infrastruktur over/under bakken
- Åpning estimert i september



Felles infrastruktur i Ask sentrum, FIAS

- Første etappe, 50-60 meter oppføres i sommer
- Adkomstveg til Vestvang II



Døgnbemannet bolig for personer med nedsatt funksjonsevne fysisk/psykisk

- Startet å utarbeide saksfremlegg til politisk behandling
- Sammenslåing av flere døgnbemannede tilbud vurderes (Hungerholt/Nystuen 1)



Omsorgsboliger

- 6 boliger i evakuert sone.
- Midlertidig løsning med bruk av Grønn avdeling under implementering etter politisk vedtak
- Noe rekruttering gjenstår
- Lett oppussing utføres
- Permanent løsning kan preges av Scenario og strategiprosess



Flerbrukshall



- Det har ikke vært kapasitet i administrasjonen til å jobbe videre med dette prosjektet etter skredet
- Kanskje det er mulig å gjenoppta dette arbeidet i løpet av høsten
- Et års utsettelse i dette prosjektet må påregnes